

Equipo: 3

Manuel Melchor

Susana Martínez

Thania Arredondo

Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints

Fecha de entrega:15 de Octubre del 2022

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Dia 4	Dia 5	Revisión del Sprint
HU001	111313111	Manuel Melchor		4 días	10 hrs	5hrs				1
Elaboración del menú de opciones	3			2 dia	2hrs	2hrs				
Diseño web responsivo	5			2 días	3hrs	3hrs				
HU002		Manuel Melchor		1 día						
Elaboración del código para	3	WIEICHOL		1 día	5hrs					1
HU003		Manuel		-	14 hrs	14 hrs	10hrs	10hrs	10hr	
Recopilación de información		Melchor		12 dias	4hrs	4hrs			5	
y galería de imágenes para el contenido	3			2 días	Till a					
Elaboración de código html	5			5 días	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	
Elaboración de código css	8			5 días	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	1
HU004		Susana Martinez		12 dias	14 hrs	14 hrs	10hrs	10hrs	10hr s	
Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido	3			2 días	4hrs	4hrs				
Elaboración de código html	5			5 días	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	
Elaboración de código css	8			5 días	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	
HU005		Susana Martinez		12 dias	15 hrs	15rhs	15rhs	15hrs	15hr s	2
Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido	3	martines		2 días	4hrs	4hrs			F.	
Elaboración de código html	5			5 dias	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs:	
Elaboración de código css	8			5 días	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	
HU006		Susana Martinez		6 dlas	15 hrs	15 hrs				2
Recopilación de información y galería de imágenes par	3			2 días	4hr	4hr				
Para el contenido Código hémil		-			Chec	6hrs				_
Código css		-		2 días	6hrs 5hrs	5hrs				
HU007		THANIA ARREDONDO		5 días	10hrs	31113				2
Búsqueda de nombre	3			1 día	3hrs					
- Hacer investigación					2 hrs					
detallada sobre la mejor opción para el registro.										
Elección del nombre	3			1 dia	1 hrs					
-Reunión con el equipo para determinar los criterios y finalidad del nombre.			ASIGNADO	1 dia	30min					
-la elección debe estar										
aprobada por todos los miembros		<u></u>								
Elección de extensión -Elección de la extensión en	5				30min 30min					
base a la finalidad del proyecto y el país de origen										
Registro de dominio	5			1 dia	3hrs					
-Validar que el nombre elegido esté disponible. - contar con mínimo dos opciones más por si el				1 dia	3hrs					
dominio ya existe										
HU008		THANIA ARREDONDO		3 dias	6hrs	3hrs				3
Investigación para la elección Relación Costo-beneficio	3			2 dias	3hrs	3hrs				
Elección y aplicación de hosting	5			1 dia	3hrs					
НU009		THANIA ARREDONDO		3 dias	2hr					3
Selección del tipo de certificado adecuado	3			1 dia	1hra					
Generar petición CSR	3	-		1 dia	30min	- 1				
			1	0.00000	All and and and					
Instalación del certificado SSL	5			1 dia	30min				1	

Avances de los sprints

Sprint	Revisión	Ajustes	Avanses
HU001	12-10-22	Se realizó modificación al diseño de página de inicio	Terminado
HU002	12-10-22	El código MI no funcionaba y se volvió a programar.	Se encuentra en proceso final.
HU003	13-10-22	Se recopilo la información necesaria para el contenido imágenes y videos , se tuvo que ajustar los videos para que sean menos pesados.	El código HTML y CSS está concluido
HU004	13-10-22	Se reajusto el tamaño dedicado para imágenes.	Código Html terminado.
HU005	13-10-22	Se reajusto el tamaño dedicado para imágenes.	Código Html terminado.
HU006	13-10-22	Se reajusto el tamaño dedicado para imágenes.	Código Html terminado.
HU007	13-10-22	Se reajusto el nombre para la pagina	Se logra conseguir un nombre para el sitio.
HU008	14-10-22	El hosting no era adecuado.	Se logra ajustar el hosting.
HU009	14-10-22	Certificado SSL	Se encuentra en fase terminal.