Proyecto II Unidad 2

Actividad preliminar. Retomando mi primer sprint

Equipo: 3
Manuel Melchor
Susana Martínez
Thania Arredondo

Asesor (a): Armida Griselda Vázquez Curiel

FECHA DE ENTREGA08 DE OCTUBRE

202 2







ROLES DEL PROYECTO

PRODUCT OWNER (PO) : MANUEL MELCHOR SCRUM MASTER (SM) : THANIA ARREDONDO

EQUIPO DE DESARROLLO (ED) MANUEL MELCHOR , THANIA ARREDONDO, SUSANA MARTINEZ

Formato Backlog

Product backlog: SITIO WEB CALTZONTZIN COMUNIDAD INDIGENA

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimension/ Estuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
HU001	HOME PAGE / PÁGINA DE INICIO	НР	EN DESARROLLO	15	1	ALTA	PRIMERA IMAGEN
HU002	MENÜ INTERACTIVO	М	EN DESARROLLO	5	1	ALTA	DISEÑO ATRACTIVO
HU003	PÁGINA HISTORIA	PH	EN DESARROLLO	58	1	ALTA	INF BREVE / MULTIMEDIA
HU004	PÁGINA GASTRONOMIA	PG	EN DESARROLLO	58	2	ALTA	INF BREVE / MULTIMEDIA
HU005	PÁGINA CULTURA TRADICIÓN	PCT	EN DESARROLLO	58	2	ALTA	INF BREVE / MULTIMEDIA
HU006	PAG. FORMULARIO RESERV	PFR	EN DESARROLLO	30	2	ALTA	INF BREVE / MULTIMEDIA
HU007	DOMINIO WEB	DW	EN DESARROLLO	10	3	MEDIA	NECESIDAD PARA PUBLICACIÓN
HU008	HOSTING	HOS	EN DESARROLLO	9	3	MEDIA	NECESIDAD PARA PUBLICACIÓN
HU009	CERTIFICADO SSL	CSSL	EN DESARROLLO	2	3	MEDIA	NECESIDAD PARA PUBLICACIÓN

Backlog con fechas, actualizado

Nombre de tarea	Duración hrs	Inicio	Termino	Observaciones
HOME PAGE / PÁGINA DE INICIO	15	28/09/2022	03/10/2022	FINALIZADA Y APROBADA
MENÚ INTERACTIVO	5	29/09/2022	30/09/2022	FINALIZADA Y APROBADA
PÁGINA HISTORIA	58	06/10/2022	12/10/2022	En progreso
PÁGINA GASTRONOMIA	58	27/09/2022	07/10/2022	FINALIZADA Y APROBADA
PÁGINA CULTURA TRADICIÓN	58	30/10/2022	12/10/2022	En progreso
PAG. FORMULARIO RESERV	30	07/10/2022	12/10/2022	En progreso
DOMINIO WEB	10	30/10/2022	05/10/2022	FINALIZADA Y APROBADA
HOSTING	9	06/10/2022	08/10/2022	FINALIZADA Y APROBADA
CERTIFICADO SSL	2	08/10/2022	10/10/2022	En progreso

Spring, actualizado

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Dia 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
HU001		Manuel Melchor	FINALIZADO	4 dias	10 hrs	5hrs				Aprobada y finalizada
Elaboración del menú de opciones	3		FINALIZADO	2 día	2hrs	2hrs				Aprobada y finalizada
Diseño web responsivo	5	En proceso	EN DESARROLLO	2 días	3hrs	3hrs				Pendiente por integrar.
HU002		Manuel Melchor		1 día						
Elaboración del código para MI	3		FINALIZADO	1 día	5hrs					Aprobada Y finalizada
HU003		Manuel Melchor	EN PROGRESO	12 días	14 hrs	14 hrs	10hrs	10hrs	10hr 5	
Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido	3		EN PROGRESO	2 días	4hrs	4hrs				En proceso de elaboraci ón
Elaboración de código html	5		EN PROGRESO	5 días	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	
Elaboración de código css	8			5 días	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	1

HU004		Susana Martinez	EN PROGRESO	12 días	14 hrs	14 hrs	10hc	10hrs	10hr 5	En proceso de elaboraci ón
Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido	3			2 dias	4hrs	4hrs				
Elaboración de código html	5			5 dias	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	
Elaboración de código css	8			5 dias	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	
HU005		Susana Martinez	EN PROGRESO	12 dias	15 hrs	15rhs	15rhs	15hrs	15hr S	En proceso de elaboraci ón
Recopilación de Información y galería de imágenes para el contenido	3			2 dias	4hrs	4hrs				
Elaboración de código html	5			5 dias	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	4hrs	
Elaboración de código css	8			5 días	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	6hrs	
HU006		Susana Martinez	EN PROGRESO	6 dias	15 hrs	15 hrs				En proceso de elaboraci ón
Recopilación de información y galería de imágenes par	3	0.5	3,	2 dias	4hr	4hr				

Elección de extensión	5		PENDIENTE		30min			
finalidad del nombrela elección debe estar aprobada por todos los miembros			FINALIZADO	1 día				aprobada
Elección de extensión -Elección de la extensión en	5		PENDIENTE		30min 30min		-	An an broade
base a la finalidad del proyecto y el país de origen			PENDIENTE		sumin			Aprobada Y finalizada
Registro de dominio	5		PENDIENTE	1 día	3hrs			
-Validar que el nombre elegido esté disponible. - contar con mínimo dos opciones más por si el dominio ya existe			PENDIENTE	1 día	3hrs			Aprobada y finalizada
HU008		THANIA ARREDONDO	EN PROGRESO	3 días	6hrs	3hrs	1	3
Investigación para la elección Relación Costo-beneficio	3	Table of the San Carlotte Control		2 días	3hrs	3hrs		Aprobada y finalizada
Elección y aplicación de hosting	5			1 día	3hrs			Aprobada y finalizada
HU009		THANIA ARREDONDO	PENDIENTE	3 dias	2hr			3
Selección del tipo de certificado adecuado	3			1 dia	1hra			Pendiente para integrar
Generar petición CSR	3			1 dia	30min			pendiente antes de finalizar
Instalación del certificado SSL	5	3		1 dia	30min			pendiente antes de finalizar
1								

Calendario de reuniones

CALENDARIO DE R	Asistira:	
MARTES 04/10/2022 A 21:00 - 21:15	Revisión de requisitos con PO y Planeación del Spring de la semana	Thania Arredondo. Manuel Melchor. Susana Martínez.
JUEVES 06/10/2022 A 22:00 - 22:15	Revisión de avances	Thania Arredondo. Manuel Melchor. Susana Martínez.
SABADO 08/10/2022 A 17:00 - 17:15	Revisión de avances	Thania Arredondo. Manuel Melchor. Susana Martínez.

RESULTADOS REUNIÓN 04/10					
PUNTOS TRATADOS	RESPONSABLE				
Revisión de pendientes	PO				
Elcción del nombre de dominio en base a los criterios acordados	PO, SM, ED				
Desgloce de tareas pendientes	SM				
Revisión del spring semanal	SM				
Logros cumplidos	ED, SM				
Metas de la semana	PO, SM, ED				
Acta y finalización de la reunión	PO, SM, ED				

Acuerdos y conclusiones

Se acuerda el nombre de dominio del sitio web cumpliendo con los requisitos y presupuesto además de optimizar los tiempos de entrega de las tareas asignadas al ED

- El proyecto avanza en tiempo y forma
- proxima reunión 06/10 a las 22:00 hrs

RESULTADOS REUNIÓN 06/10					
PUNTOS TRATADOS	RESPONSABLE				
Revisión de pendientes de la reunión pasada	PO				
Desgloce de tareas pendientes	PO, SM, ED				
Revisión del spring semanal	SM				
Logros cumplidos sobre el spring planning	SM				
Metas de la semana	ED, SM				
Acta y finalización de la reunión	PO, SM, ED				
AI	Assemble to a maluration of				

Acuerdos y conclusiones

Se tiene avance de las investigaciones y de las tareas asignadas como ED, optimizando el trabajo en los tiempos de entregas

- El proyecto avanza en tiempo y forma
- proxima reunión 08/10 a las 17:15 hrs

RESULTADOS REUNIÓN 08/10					
PUNTOS TRATADOS	RESPONSABLE				
Revisión de pendientes de las reuniones siguientes	PO, SM, ED				
Revisión de tareas realizadas en reuniones pasadas	PO, SM, ED				
Logros cumplidos sobre el spring planning	SM				
Metas de la semana	ED, SM				
Aprobación de tareas realizadas	PO. SM, ED				
Acta y finalización de la reunión	PO, SM, ED				

Acuerdos y conclusiones

Se revisan los avances de tareas y se da aprobación para continuar con las actividades acorde en la calendarización.

- El proyecto mantiene su avance en tiempo y forma
- Acta y finalización de las reuniones semanales.

Avances del Spring

