

Equipo: 3
Manuel Melchor
Susana Martínez
Thania Arredondo

Actividad 1. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog

Fecha de entrega: 21 de Octubre del 2022

Avances de los sprints segunda face

| Sprint | Revisión | Ajustes | Avances |
|--------|----------|---|--|
| HU001 | 17-10-22 | Se reescribió un 25 % del código de la página para optimizar | Terminado. Aprobado PO,SM |
| HU002 | 17-10-22 | Se considera reescribir parte del css para mejorar el diseño | En revisión por Desarrollo |
| HU003 | 17-10-22 | Se analiza el material seleccionado para la selección de multimedia | En revisión por PO |
| HU004 | 19-10-22 | Se opta por reajustar el diseño para mayor usabilidad | En revisión por PO , SM |
| HU005 | 19-10-22 | Se reajusto el tamaño dedicado para imágenes. | Código Html terminado. Desarrollo .PO |
| НU006 | 19-10-22 | Se opta por reajustar el diseño para mayor usabilidad | Código Html terminado. Aprobado PO,SM |
| HU007 | 21-10-22 | El nombre seleccionado para la pagina anteriormente no genera mucho impacto | En revisión con PO,SM |
| HU008 | 21-10-22 | Se hace una relación de coste-beneficio del hosting seleccionado | En revisión con PO,SM |
| HU009 | 21-10-22 | Corriendo pruebas del certificado SDD debido a ajustesz | En proceso con Desarrollo |

Acceso a github:

https://github.com/Manuel1986M/ProyectoII-Caltzontzin

ROLES DEL PROYECTO

PRODUCT OWNER (PO): MANUEL MELCHOR SCRUM MASTER (SM): THANIA ARREDONDO

EQUIPO DE DESARROLLO (ED) MANUEL MELCHOR , THANIA ARREDONDO, SUSANA MARTINEZ

| | CALENDARIO DE R | EUNIONES | | Asistira: | | | | |
|--------------|--------------------------|---|-----------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|
| LUNES 17/10 | /2022 A 21:00 - 21:15 | Revisión de req y Planeación de sem | el Spring de la | | ndo. Manuel Melchor. na Martínez. | | | |
| MIERCOLES 19 | /10/2022 A 22:00 - 22:15 | Revisión de | e avances | | ndo. Manuel Melchor. na Martínez. | | | |
| VIERNES 21/1 | 0/2022 A 17:00 - 17:15 | Revisión de | e avances | | ndo. Manuel Melchor. na Martínez. | | | |
| | | | | | | | | |

| RESULTADOS I | REUNIÓN 17/10 |
|-----------------------------------|---------------|
| PUNTOS TRATADOS | RESPONSABLE |
| Revisión de pendientes | PO |
| Desgloce de tareas pendientes | SM |
| Revisión del spring semanal | SM |
| Logros cumplidos | ED, SM |
| Metas de la semana | PO, SM, ED |
| Acta y finalización de la reunión | PO, SM, ED |

Acuerdos y conclusiones

Se aprueba reescribir el cod 25% en HU001, Se considera reescribir parte del css para mejorar el diseño en

- HU002 se queda a revisión , analisis de material seleccionado HU003 Los avances son pertinentes conforme al ritmo de trabajo aún cuando se modifican fechas.
- proxima reunión 19/10 a las 22:00 hrs

| RESULTADOS F | REUNIÓN 19/10 |
|---|---------------|
| PUNTOS TRATADOS | RESPONSABLE |
| Revisión de pendientes de la reunión pasada | PO |
| Reajustes de archivos multimedia | PO, ED |
| Desgloce de tareas pendientes | PO, SM, ED |
| Revisión del spring semanal | SM |
| Logros cumplidos sobre el spring planning | SM |
| Metas de la semana | ED, SM |
| Modificación de código CSS | ED |

Acuerdos y conclusiones

Se tiene avance de las investigaciones, se revisa escritura de código CSS y se acuerda reajustarlo, igualmente los archivos multimedia se modifican, se trabaja de acuerdo a los tiempos de entregas

- El proyecto avanza en tiempo y forma
- proxima reunión 21/10 a las 17:15 hrs

| RESULTADOS F | REUNIÓN 21/10 |
|--|---------------|
| PUNTOS TRATADOS | RESPONSABLE |
| Revisión de pendientes de las reuniones siguientes | PO, SM, ED |
| Correccion de certificado SDD | ED |
| Revisión de tareas realizadas en reuniones pasadas | PO, SM, ED |
| Logros cumplidos sobre el spring planning | SM |
| Metas de la semana | ED, SM |
| Aprobación de tareas realizadas | PO. SM, ED |
| Acta y finalización de la reunión | PO, SM, ED |
| | |

Acuerdos y conclusiones

Se revisan los reajustes, las correciones y los avances de las incidencias. Se da aprobación para continuar con las actividades acorde en la calendarización.

- El proyecto mantiene su avance en tiempo y forma
- Acta y finalización de las reuniones semanales.

| Nombre de tarea | Duración hrs | Inicio | Termino | Observaciones |
|------------------------------|--------------|------------|------------|---|
| HOME PAGE / PÁGINA DE INICIO | 15 | 28/09/2022 | 30/10/2022 | en revisión por ajustes |
| MENÚ INTERACTIVO | 5 | 29/09/2022 | 22/10/2022 | en revisión por ajustes |
| PÁGINA HISTORIA | 58 | 06/10/2022 | 28/10/2022 | En progreso , se modifica fecha por ajustes |
| PÁGINA GASTRONOMIA | 58 | 27/09/2022 | 21/10/2022 | en revisión por ajustes |
| PÁGINA CULTURA TRADICIÓN | 58 | 30/10/2022 | 28/10/2022 | En progreso , se modifica fecha por ajustes |
| PAG. FORMULARIO RESERV | 30 | 07/10/2022 | 12/10/2022 | En progreso |
| DOMINIO WEB | 10 | 30/10/2022 | 05/10/2022 | en revisión por ajustes |
| HOSTING | 9 | 06/10/2022 | 21/10/2022 | En progreso , se modifica fecha por ajustes |
| CERTIFICADO SSL | 2 | 08/10/2022 | 10/10/2022 | En progreso |

Manuel Melchor Susana Martínez Thania Arredondo

| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|-------|-----------|------------------------------------|
| HU001 | | Manuel Melchor | FINALIZADO | 4 días | 10 hrs | 5hrs | | | | Aprobada y finalizada |
| Elaboración del menú de opciones | 3 | | en proceso para optimizar | 2 día | 2hrs | 2hrs | | | | en revisión po |
| Diseño web responsivo | 5 | En proceso | FINALIZADO | 2 días | 3hrs | 3hrs | | | | APROBAD A Y FINALIZA DA |
| HU002 | | Manuel Melchor | | 1 día | | | | | | |
| Elaboración del código para MI | 3 | | En revisión sujeto a cambios | 1 día | 5hrs | | | | | En revisión , desarroll o |
| HU003 | | Manuel Melchor | EN PROGRESO | 12 días | 14 hrs | 14 hrs | 10hrs | 10hrs | 10hr s | |
| Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido | 3 | análisis de material | En revisión sujeto a cambios | 2 días | 4hrs | 4hrs | | | | Revisión PO |
| Elaboración de código html | 5 | | EN PROGRESO | 5 días | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs | |
| Elaboración de código css | 8 | | | 5 días | 6hrs | 6hrs | 6hrs | 6hrs | 6hrs | 1 |

Manuel Melchor Susana Martínez Thania Arredondo

| HU004 | | Susana Martinez | EN PROGRESO | 12 días | 14 hrs | 14 hrs | 10hrs | 10hrs | 10hr s | En proceso de elaboraci ón |
|---|---|----------------------------------|------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-----------|--|
| Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido | 3 | | En revisión sujeto a cambios | 2 días | 4hrs | 4hrs | | | | En revisión PO |
| Elaboración de código html | 5 | | | 5 días | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs | |
| Elaboración de código css | 8 | | | 5 días | 6hrs | 6hrs | 6hrs | 6hrs | 6hrs | |
| HU005 | | Susana Martinez | EN PROGRESO | 12 días | 15 hrs | 15rhs | 15rhs | 15hrs | 15hr s | En proceso de elaboraci ón |
| Recopilación de información y galería de imágenes para el contenido | 3 | | | 2 días | 4hrs | 4hrs | | | | |
| Elaboración de código html | 5 | | | 5 días | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs | |
| Elaboración de código css | 8 | se brinda mejor usabilidad | Finalizado | 5 días | 6hrs | 6hrs | 6hrs | 6hrs | 6hrs | Aprobado |
| HU006 | | Susana Martinez | EN PROGRESO | 6 días | 15 hrs | 15 hrs | | | | En proceso de |

Manuel Melchor Susana Martínez Thania Arredondo

| | | | | | | | | elaboraci ón |
|---|---|--|-------------|--------|-------|------|--|--|
| Recopilación de información y galería de imágenes par Para el contenido | 3 | | | 2 días | 4hr | 4hr | | |
| Código html | | | | 2 días | 6hrs | 6hrs | | |
| Código css | | se brinda mejor usabilidad | FINALIZADO | 2 días | 5hrs | 5hrs | | REVISAD O Y APROBAD O |
| HU007 | | THANIA ARREDONDO | | 5 días | 10hrs | | | 2 |
| Búsqueda de nombre | 3 | | | 1 día | 3hrs | | | |
| - Hacer investigación detallada sobre la mejor opción para el registro. | | | EN PROGRESO | | 2 hrs | | | incorpora ndo inf a los criterios |
| Elección del nombre | 3 | | EN PROGRESO | 1 día | 1 hrs | | | |
| -Reunión con el equipo para determinar los criterios y finalidad del nombre. -la elección debe estar aprobada por todos los miembros | | SE RECONSIDER A EL NOMBRE POR FALTA DE TRAF. | EN REVISIÓN | 1 día | 30min | | | ANALIZÁ NDOLO PO SM |
| Elección de extensión | 5 | | PENDIENTE | | 30min | | | |



| -Elección de la extensión en base a la finalidad del proyecto y el país de origen | | | PENDIENTE | | 30min | | | Aprobada y finalizada |
|--|---|----------------------------|-------------|--------|-------|------|--|------------------------------------|
| Registro de dominio | 5 | | PENDIENTE | 1 día | 3hrs | | | |
| -Validar que el nombre elegido esté disponible. - contar con mínimo dos opciones más por si el dominio ya existe | | | PENDIENTE | 1 día | 3hrs | | | Aprobada y finalizada |
| HU008 | | THANIA ARREDONDO | EN PROGRESO | 3 días | 6hrs | 3hrs | | 3 |
| Investigación para la elección Relación Costo-beneficio | 3 | SE REVISA A CONSIDERAC IÓN | FINALIZADO | 2 días | 3hrs | 3hrs | | Aprobada y finalizada |
| Elección y aplicación de hosting | 5 | SE REVISA A CONSIDERAC IÓN | EN PROCESO | 1 día | 3hrs | | | PO /SM |
| HU009 | | THANIA ARREDONDO | PENDIENTE | 3 días | 2hr | | | 3 |
| Selección del tipo de certificado adecuado | 3 | | | 1 día | 1hra | | | Pendiente para integrar |
| Generar petición CSR | 3 | | | 1 día | 30min | | | pendiente antes de finalizar |

Elaborado por: Equipo 3



| Instalación del certificado SSL | 5 | | 1 día | 30min | | | | | pendiente antes de finalizar |
|------------------------------------|-----|--|-------|-------|----|----|----|----|------------------------------------|
| Total | 102 | | 58 | 89 | 66 | 35 | 35 | 35 | 3 |